
Tableau de synthèse de l’animation prévisionnelle d u site  
Temps passé en journées/homme 

 PHASE TACHE 
N  N + 1 N + 2 N + 3 N+ 4 

Convocation du COPIL 1 1 1 1 1 

Préparer les réunions (contributions) du comité de pilotage  2 1 1 1 1 

Appui du président du COPIL pour animation des réunions de COPIL)  2 1 1 1 1 

secrétariat du COPIL pour le compte du président (Compte rendu) 3 2 2 2 2 

Animer les groupes de travail nécessaires à la mise en œuvre des actions  4 4 4 4 4 

rendre compte des travaux des groupes de travail au président du COPIL  2 2 2 2 2 

réunions avec les services de l’État 3 3 2 2 2 

préparer les consultations pour sous-traitance 5 4 2 2 2 

1. Assistance 
administrative pour 
le compte du 
COPIL et du 
président du COPIL 
 

ingénierie financière à destination des porteurs de projets d'actions du DOCOB recherche de financement, plan de 
financement, appui technique 

5 5 3 3 3 

 Total phase 1 27 23 18 18 18 
établir le bilan annuel de l’animation du site : contrats, surfaces engagées, actions programmées… 3 3 2 2 2 

préparer le programme d’animation n+1 4 4 3 3 3 

présenter le bilan au COPIL et programme n+1  1 1 1 1 1 

2. Suivre la mise en 
œuvre du DOCOB 
 

proposer les évolutions du DOCOB si nécessaire : ajustement du programme, nouveaux cahiers des charges, nouveaux 
inventaires… 

3 2 1 1 1 

 Total phase 2 11 10 7 7 7 
réalisation d'outils de communication pour informer sur le programme d'action du DOCOB (plaquettes, bulletin d'infos, 
site Internet, article de presse…) 

10 7 4 4 4 

organiser des réunions d'information à destination de public cible (bénéficiaires des contrats et porteurs de projets 
d'actions du DOCOB, adhérents à charte) 

7 5 2 2 2 

rechercher des structures porteuses pour des actions de sensibilisation ou de communication sur le patrimoine naturel 
(découverte du site, exposition, plaquette …) 

10 7 2 2 2 

3. Mise en oeuvre des 
actions de 
communication et 
de sensibilisation 
 

information des acteurs du site (RDV, téléphone.) 10 7 3 3 3 

 Total phase 3 37 26 11 11 11 
recenser les bénéficiaires des mesures contractuelles 15 5 7 3 0 

Élaborer le programme agro-environnemental du site ou des sites 5 3 3 3 3 

assistance au montage du contrat 7 9 9 7 7 

expertise avant contrat ou diagnostic pastoral pour agriculteurs 3 3 3 3 3 

Pré-instruction des contrats 5 5 5 5 5 

ACTIONS 
Contractuelles 

établir le bilan des contrats et des actions contractualisées 5 5 5 5 5 

Recherche de maître d’ouvrages 5 4 2 2 2 

assistance au maître d’ouvrage pour monter le dossier 5 5 2 2 2 

Contacts avec les financeurs 5 5 2 2 2 

assistance aux bénéficiaires dans mise en œuvre des actions 10 10 5 5 5 

4.Mise en œuvre des 
actions issues du 
DOCOB 
 

ACTIONS non 
Contractuelles 
 

établir le bilan des actions menées 5 5 3 3 3 

 Total phase 4 70 59 46 40 37 
Groupes de travail mise en œuvre de la charte 4 2 0 0 0 

Transmission de la liste annuelle des parcelles du site (cadastre) 2 2 1 1 1 

informer les adhérents potentiels à la charte (réunions d'information) 3 3 0 3 0 

5. Mise en œuvre de la charte Natura 2000 
 

assistance de l'adhérent (déclaration, références cadastrales, localisation engagements…) 10 5 2 2 2 

 Total phase 5 19 12 3 6 3 
veille et information sur le site dans les domaines de  l’évaluation environnementale et de l'évaluation des incidences : 
information des maîtres d'ouvrage, participation à des réunions… 

5 5 5 5 5 6. Assurer la bonne prise en compte des 
habitats et espèces d’intérêt 
communautaire dans les évaluations 
environnementales 

inciter à la réalisation ou l'adaptation de plans de gestion ou plan d’aménagement en forêt 5 5 5 5 5 

 Total phase 6 10 10 10 10 10 
contribuer aux échanges d'informations, à la formalisation d'outils 2 2 1 1 1 

mutualiser les expériences 2 2 1 1 1 

participer aux réunions régionales et départementales 3 3 3 3 3 

 

7. Participer au réseau des 
opérateurs/animateurs 
 

formation et la saisie de "Sudoco" 3 0 0 0 0 

 Total phase 7 10 7 5 5 5 
 TOTAL ANIMATION PAR AN 184 147 100 97 91 

 


